Planning CODEV

5 avr. 2019

Chef de projet

Dates du projet 14 mars 2019 - 13 juin 2019

Avancée21%Tâches38Ressources2

planning du projet CODEV

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
gestion de projet	14/03/19	06/05/19
rencontres avec le tuteur S'étend sur toute la durée du projet	14/03/19	14/03/19
cahier des charges	20/03/19	20/03/19
établissement du planning	28/03/19	28/03/19
mise à jour du planning S'étend sur toute la durée du projet	29/03/19	29/03/19
comptes rendus des réunions A lieu après chaque réunion avec le tuteur	15/03/19	18/03/19
obtenir du tuteur une API REST pour effectuer les tests du plugin	06/05/19	06/05/19
fin du projet Au plus tard le 26 juin 2019	07/05/19	07/05/19
mettre en place l'environnement de travail	14/03/19	06/05/19
formations	20/03/19	20/03/19
installer lampp	14/03/19	14/03/19
installer wordpress en local	15/03/19	15/03/19
mise en place des dépôts Git + Github	10/04/19	10/04/19
tester le bon fonctionnement du dépôt des versions	11/04/19	11/04/19
tester le développement collectif	11/04/19	11/04/19
environnement de travail prêt	07/05/19	07/05/19
développement du plugin Ici se trouve les tâches concernant les fonctions principales	08/05/19	31/05/19
interroger une API REST	08/05/19	14/05/19
obtenir du contenu distant de l'API REST	08/05/19	14/05/19
mise en forme du contenu en fonction du format	22/05/19	31/05/19
écriture du shortcode	15/05/19	15/05/19
ajout d'un menu de configuration à la page admin des sites wordpress	16/05/19	16/05/19
sauvegarde des données de configuration	17/05/19	17/05/19

Planning CODEV 5 avr. 2019

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
créer les fonctions de test - conception	20/05/19	21/05/19
créer les fonctions de test - écriture	22/05/19	23/05/19
mise en place de l'interface pour qu'un administrateur de site wordpress puisse tester le plugin	22/05/19	22/05/19
fin de la partie principale du plugin	03/06/19	03/06/19
documentation	08/05/19	10/06/19
Ici se trouve les tâches correspondant à la contrainte sur la documentation du projet		
1er livrable	09/05/19	09/05/19
2e livrable	24/05/19	24/05/19
3e livrable	10/06/19	10/06/19
documentation du plugin	08/05/19	14/05/19
guide de configuration du plugin	16/05/19	20/05/19
fin de la documentation	11/06/19	11/06/19
tâches optionnelles	11/06/19	12/06/19
Ici se trouve les tâches correspondant à la fonction de service complémentaire		
coder le cache	11/06/19	11/06/19
modifier la procédure de communication avec l'API REST pour tenir compte du cache	12/06/19	12/06/19
fin du plugin	13/06/19	13/06/19

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Ye SUN	Développeur
Sébastien NAL	Non défini

Diagramme de Gantt

GANTT		2	019					C - 2 1		Process of	de les remarks	Trace I
project			T	J			J J.	<u>Einväropneimient</u>			arthien dit ien bijnobilen grindent	
Nom	Date de déb	ut Date de fin 9				ne 14'Semaine 15'Semaine .9 08/04/19 15/04/19					3 Semaine 24 Semaine 10/06/19 17/06/19	
□ • gestion de projet	14/03/19	06/05/19						_				
• rencontres avec le tuteur	14/03/19	14/03/19										
cahier des charges	20/03/19	20/03/19		<u> </u>								
établissement du planning	28/03/19	28/03/19			i l i							
mise à jour du planning	29/03/19	29/03/19			<u> </u>			_				
 comptes rendus des réunions 	15/03/19	18/03/19										
obtenir du tuteur une API REST pour effectuer les tests du plu	. 06/05/19	06/05/19						1				
fin du projet	07/05/19	07/05/19									\neg	
■ mettre en place l'environnement de travail	14/03/19	06/05/19										
• formations	20/03/19	20/03/19		-								
installer lampp	14/03/19	14/03/19		B 1								
 installer wordpress en local 	15/03/19	15/03/19		Ĭ-		- 1						
mise en place des dépôts Git + Github	10/04/19	10/04/19				T-						
 tester le bon fonctionnement du dépôt des versions 	11/04/19	11/04/19				<u> </u>						
tester le développement collectif	11/04/19	11/04/19				Ĭ-		-1				
environnement de travail prêt	07/05/19	07/05/19						*1				
□ • développement du plugin	08/05/19	31/05/19						+		₹		
interroger une API REST	08/05/19	14/05/19								_		
obtenir du contenu distant de l'API REST	08/05/19	14/05/19							1			
 mise en forme du contenu en fonction du format 	22/05/19	31/05/19								_		
écriture du shortcode	15/05/19	15/05/19						<u> </u>				
ajout d'un menu de configuration à la page admin des sites w	. 16/05/19	16/05/19						1	հ			
 sauvegarde des données de configuration 	17/05/19	17/05/19							<u></u>			
créer les fonctions de test - conception	20/05/19	21/05/19										
créer les fonctions de test - écriture	22/05/19	23/05/19								_		
 mise en place de l'interface pour qu'un administrateur de site . 	22/05/19	22/05/19										
fin de la partie principale du plugin	03/06/19	03/06/19								+	- 1	
□ • documentation	08/05/19	10/06/19								_	-	
• 1er livrable	09/05/19	09/05/19						8	1			
2e livrable	24/05/19	24/05/19									1	
3e livrable	10/06/19	10/06/19									Ži	
documentation du plugin	08/05/19	14/05/19									-	
guide de configuration du plugin	16/05/19	20/05/19						<u> </u>			-1	
fin de la documentation	11/06/19	11/06/19									Ŧ	
□ • tâches optionnelles	11/06/19	12/06/19									—	
ocoder le cache	11/06/19	11/06/19									2 1	
 modifier la procédure de communication avec l'API REST pour 	12/06/19	12/06/19									<u>ě</u>	
• fin du plugin	13/06/19	13/06/19									¥	

Planning CODEV 5 avr. 2019

Diagramme des Ressources

GANTT	\leq	20	19									Envilropn	ejentent de 1	ravail prêt		fin de la ț	oartfin iftint i	pællergin entr	agtiiro n	
Nom	Rôle par déf.		Semaine :	10 Semaine 1 11/03/19	11 Semaine	12 Semaine :	13 Semaine 1 01/04/19	 4 Semaine	 5 Semaine	16 Semaine 1	 L7 Semaine 1 29/04/19	.8 Semaine 1	9 Semaine 2 13/05/19	0 Semaine 2 20/05/19	21 Semaine : 27/05/19	22 Semaine 2	23 Semaine 2	24 Semaine 2 17/06/19	 2 5 Semaine : 24/06/19	
+ • Ye SUN	Développeur		04/03/13	11/05/15		23/03/13	01/04/13	00/04/13	13/04/13	22/04/13	23/04/13	00/03/13	15/03/13	20/03/13	21103113	03/00/13	10/00/13	11700713	24/00/13	01/07/1
± ● Sébastien NAL	Non défini																			